
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Курганская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

«Цифровая культура» (Курганская область)

Срок начала и

окончания проекта

Бабин Владимир Петрович, Начальник Управления культуры Курганской области

Твердохлебова Дарья Константиновна, Заместитель начальника Управления культуры Курганской области –

начальник отдела работы с территориями

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Государственная программа Курганской области "Развитие культуры Зауралья" на 2014-2020 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Курганская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.1 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 1,0000 1,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000Основной

показатель

1,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

 

К 2024 году в рамках проекта создано три виртуальных

концертных зала на базе государственных и муниципальных

учреждений культуры

 

 

 

 

 

 

на 01.12.2019 - 1 ЕД

на 01.12.2020 - 1 ЕД

на 01.12.2021 - 1 ЕД

на 01.12.2022 - 2 ЕД

на 01.12.2023 - 3 ЕД

на 01.12.2024 - 4 ЕД

01.12.2024

1.2

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной

библиотеки

К 2024 году фонд НЭБ пополнен пятью оцифрованными

изданиями

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Созданы виртуальные концертные залы1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

1.1 2,12 0,000,00 0,00 0,00 2,120,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,12

2,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,12

2,12

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 2,12 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Курганская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

2,12 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 2,12

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,12

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,12 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2,12

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Созданы виртуальные концертные залы

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Твердохлебова Д. К. Заместитель начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела работы с

территориями

10

2 Участник регионального

проекта

Твердохлебова Д. К. Заместитель начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела работы с

территориями

10

3 Участник регионального

проекта

Бабин В. П. Начальник Управления

культуры Курганской области

5

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Твердохлебова Д. К. Заместитель начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела работы с

территориями

10

5 Участник регионального

проекта

Твердохлебова Д. К. Заместитель начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела работы с

территориями

10

6 Участник регионального

проекта

Бабин В. П. Начальник Управления

культуры Курганской области

5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Курганская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы виртуальные концертные залы0

1

 

К 2024 году в рамках

проекта создано три

виртуальных концертных

зала на базе

государственных и

муниципальных

учреждений культуры

 

 

 

 

 

 

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

- 01.12.2024

Контрольная точка не задана1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана1.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.4

Акт оказанных услуг

(выполненных работ) /

документы,

подтверждающие

поставку товаров

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

РНП

-

01.12.2022

Проведение отбора организаций1.4.1

Постановление

Правительства

Курганской области

РНП01.01.2022 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.05.2022

Работы по созданию виртуального концертного

зала завершены

1.4.2

Акт

РНП01.05.2022 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.5

Акт

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

РНП

-

01.12.2023

Проведение отбора организаций1.5.1

Постановление

Правительства

Курганской области

РНП01.01.2023 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.05.2023

Работы по созданию виртуального концертного

зала завершены

1.5.2

Акт

РНП01.05.2023 01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

1.6

Акт

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

РНП

-

01.12.2024

Проведение отбора организаций1.6.1

Постановление

правительства Курганской

области

РНП01.01.2024 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.05.2024

Работы по созданию виртуального концертного

зала завершены

1.6.2

Акт

РНП01.05.2024 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Пополнен фонд оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки 0

2

К 2024 году фонд НЭБ

пополнен пятью

оцифрованными

изданиями

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.1

Соглашение

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

01.08.2020

Соглашения заключены2.1.1

Соглашение

РНП01.01.2020 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.2

Отчет Управления

культуры Курганской

области

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

31.12.2020

Проведен мониторинг2.2.1

Отчет Управления

культуры Курганской

области

РНП15.12.2020 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.3

Соглашение

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

01.08.2021

Соглашения заключены2.3.1

Соглашение

РНП01.01.2021 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.4

Отчет Управления

культуры Курганской

области

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

31.12.2021

Проведен мониторинг2.4.1

Отчет Управления

культуры Курганской

области

РНП15.12.2021 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.5

Соглашение

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

01.08.2022

Соглашения заключены2.5.1

Соглашение

РНП01.01.2022 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.6

Отчет Управления

культуры Курганской

области

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

31.12.2022

Проведен мониторинг2.6.1

Отчет Управления

культуры Курганской

области

РНП15.12.2022 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.7

Соглашение

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

01.08.2023

Соглашения заключены2.7.1

Соглашение

РНП01.01.2023 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.8

Отчет Управления

культуры Курганской

области

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

31.12.2023

Проведен мониторинг2.8.1

Отчет Управления

культуры Курганской

области

РНП15.12.2023 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.9

Соглашение

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

01.08.2024

Соглашения заключены2.9.1

Соглашение

РНП01.01.2024 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.10

Отчет Управления

культуры Курганской

области

Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

-

31.12.2024

Проведен мониторинг2.10.

1

Отчет Управления

культуры Курганской

области

РНП15.12.2024 Твердохлебова Д. К.,

Заместитель

начальника

Управления культуры

Курганской области –

начальник отдела

работы с

территориями

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Курганская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных концертных

залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРС

ТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДС

КОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным

оборудованием для прямых

трансляций

филармонических

концертов для зрителей

городов страны


